

Schlussbericht

Allgemeine Angaben

Name der Organisation	CARITAS Schweiz	
Projektbezeichnung	Sauberes Trinkwasser verbessert die Lebensqualität von Dorfgemeinschaften	
Beginn / Ende	Beginn: 15.08.2013	Ende: 31.12.2014
Land / Region	Bolivien, Departement La Paz, Provinz Loyaza	
Stadt / Land	<input type="checkbox"/> Grossstadt <input type="checkbox"/> Kleinstadt / ländliches Zentrum <input checked="" type="checkbox"/> ländlicher Raum	
	Bemerkungen:	

Beitrag der Gemeinde/ Wassergenossenschaft

Namen der Gemeinden/ Wassergenossenschaften /weitere Sponsoren	Candial, Macamaca, Sixilla Baja, Malavi
Finanzieller Beitrag	27'000 CHF
In Prozent des Gesamtaufwands	9.6 %

Angaben zum Projektverlauf

Kurzbeschreibung der realisierten Projektaktivitäten (maximal 10 Zeilen)	Mit der Beteiligung der Begünstigten errichtete Caritas Corocoro insgesamt vier Trinkwassersysteme, die 244 Familien in vier Gemeinden mit ausreichend Trinkwasser in guter Qualität versorgen. In jeder Gemeinde wurde ein Trinkwasserkomitee gegründet, deren Mitglieder im Rahmen zahlreicher Workshops mit wichtigem technischen und Management Know-how ausgestattet wurden. In Zusammenarbeit mit dem Gesundheitszentrum Caracato wurden unter anderem zahlreiche Workshops zu Hygiene und Gesundheit für Schulkinder und Familien abgehalten.
Beschreibung von wesentlichen Abweichungen zur Projekteingabe	Das Projekt wurde zwei Monate früher als geplant beendet. Dies ist primär darauf zurückzuführen, dass aufgrund der möglichen Verzögerungen während der Regenzeit eine Zeitreserve eingeplant worden ist, welche nicht gebraucht wurde sowie weniger Familien als geplant begünstigt wurden.

Wichtigste Resultate des Projekts

Anzahl Begünstigte	Wasserversorgung:	
	Geplant:	283 Familien ca. 1'400 Personen
	Realisiert:	244 Familien ca. 920 Personen

Sanitäre Einrichtungen:

Geplant: Familien ca. Personen

Realisiert: Familien ca. Personen

Begründung allfälliger Abweichungen: Bei der geplanten Anzahl der zu begünstigenden Familien im Projektantrag handelte es sich um eine Schätzung, die sich während der Implementierung um rund 14% zu hoch herausstellte.

Öffentliche Einrichtungen Anzahl öffentliche Einrichtungen, die vom Projekt profitiert haben (z.B. Schulen, Gesundheitszentren):

Trinkwasserversorgung: 920 Anzahl Begünstigte

Sanitäre Einrichtungen: Anzahl Begünstigte

Bemerkungen: In den vier Gemeindeschulen hielt das Projektteam, in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitszentrum Caracato, Workshops zu Hygiene, dem Gebrauch von Wasser, Händewaschen, persönliche Hygiene (Zahn- und Körperpflege) und die hygienische Benutzung von Toiletten für Schulkinder ab. In Maca Maca und Malavi wurden Schulkampagnen über die Bedeutung von Reinigung und Hygiene organisiert. Zusätzlich verteilte das Projektteam Hygieneartikel (Seifen, Handtücher, Zahnbürsten und -pasten) in allen vier Gemeindeschulen und richtete so genannte "Hygiene-Ecken" für das Händewaschen und die Behandlung von Trinkwasser ein. In der Gemeindeschule Maca Maca renovierte und verbesserte das Lehrerteam die vorhandenen sanitären Einrichtungen. Laut Angaben des Gesundheitszentrums Caracato hat sich die Zahl der Fälle von Durchfallserkrankungen am Ende der Projektperiode um 60% reduziert.

Projektaufwand

Gesamtkosten	Effektive Projektkosten plus Aufwand für die Projektbegleitung (maximaler Aufwand für die Projektbegleitkosten: 15%): USD 281'291 Allfällige Abweichungen zum Budget: USD 15'709 Begründung: Die Projektdauer wurde von 18 auf 16 Monate gekürzt, wodurch die Ausgaben (insbesondere Personalkosten) niedriger ausgefallen sind.
Kosten pro Begünstigte/n	Effektive Gesamtkosten dividiert durch Anzahl Begünstigte USD 305,75
Lokaler Beitrag	Effektive Leistungen der lokalen Bevölkerung Beitrag Munizipien: USD 60'500 Beitrag Gemeinden: USD 20'100 Die über die Projektperiode hinausgehende Finanzierung für den

Unterhalt der Trinkwassersysteme wird von der lokalen Bevölkerung getragen.

Kontaktperson für Rückfragen

Ansprechperson für die Gemeinden

Organisation: Caritas Schweiz

Name: Esther Belliger

Funktion: Programmverantwortliche Südamerika

E-Mail: ebelliger@caritas.ch

Telefon: 041 419 24 41

Projektbilder

